



LIETUVOS BANKAS

E U R O S I S T E M A

nPRDB projekto darbų terminai

Svetlana Balčiūnienė
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba
Statistikos departamentas
2018 m. birželio 12 d.



nPRDB projekto darbų terminai

- XML/XSD
- tikrinimo taisyklės
- techninė specifikacija

Sausio mėn.

- patikslintos XSD teikimui
- atsakymų XSD
- patikslintos tikrinimo taisyklės
- testiniai duomenys

Birželio 15 d.

Query1 XSD
schemos

Liepos 9 d.

Testavimo
pakankamumo
kriterijai
Rugpjūčio 6 d.

2018

Q1

Q2

Q3

Q4

2019

nPRDB
startas
2018 10 01

Birželio 8 d.

Techninis
DUK

Birželio 22 d.

Patikslinta techninė
specifikacija

Rugsėjo 21 d.

Testavimo
pabaiga

Spalio 15 d.

Į nPRDB pateikti
visi aktualūs
duomenys

Techninis pasiruošimas

Testavimas



Testavimo etapai

- LB duomenys
- Pilni duomenų rinkiniai
- Ataskaitinė data – mėnesio paskutinė diena
- Pirminis duomenų pateikimas, taisymas, ištrynimasis
- Tik taisyklingi duomenys

- **Dalyvio** duomenys
- **Pilni** duomenų rinkiniai
- **Ataskaitinė data** – mėnesio paskutinė diena
- **Pirminis** duomenų pateikimas, taisymas, ištrynimasis
- **Taisyklingi** duomenys
- **Duomenys, neatitinkantys taisyklių**

- **Dalyvio** duomenys
- **Nepilni** duomenų rinkiniai
- **Ataskaitinė data** – **bet kuri mėnesio diena**
- **Pirminis** duomenų pateikimas, taisymas, ištrynimasis, **pokyčių pateikimas**
- **Taisyklingi** duomenys
- **Duomenys, neatitinkantys taisyklių**

- **Query1**





Ačiū už dėmesį!